Indre Østfold kommune

2020

Møtereferat

Tilstede: Thor Hals, Erik Unaas, Olav Breivik, Petter Schou, Saxe Frøshaug, Bjørn Sjøvold

Forfall:

Saksbehandler:
Vår referanse:
Dato: 22.12.17

Referat fra møte i Arbeidsutvalget (AU) 22.12.17

Sted: Spydeberg kommunehus kl.08.00 – 11.00

Konklusjoner	Ansvar	Frist
1. **Godkjenning av referat fra AU-møte 06.12.17** Referatet ble godkjent. 2. **Oppsummering av fellesnemnd 19.12.17 og av det siste halvåret fra prosjektleder og leder fellesnemnd** Fellesnemndsmøtet 19.12.17 ble gjennomgått. Møtet ble noe langt, og med innledende temainnlegg bør slike møter begynne noe tidligere. AU evaluerte det første halvåret, og oppsummerte med at prosjektet er i rute, samt at det fortsatt er viktig å avholde fellessamlinger med tanke på informasjon og kulturbygging. 3. **Justeringer av delprosjektmandater** AU diskuterte eventuelle justeringer som må innarbeides i delprosjektmandater. Noen av disse gjelder overgripende felles temaområder:		

Overgripende områder:

- Klima og energi
- Folkehelse
- Kultur – (begge delprosjekter)
- Økonomi/gevinstrealisering
- Landbruk –
- Frivillighet, lag og foreninger – det må sikres god kontakt og tilhørighet.
- Nærdemokratiordninger –

AU anser det blir viktig å få delprosjektene til å stimulere til nysgjerrighet og innovasjon. Prosjektet må skaffe rom til å løfte blikket og se langt fram i tid. Prosjektet må være offensivt i forhold til å søke midler til innovasjon og nytenkning.

4. Saker til PSU/fellesnemnd januar – vinter 2018

- Omstillingsavtale
- Økonomireglement
- Uttalelse til fylkesmannen om kommunenes budsjettvedtak
- Justeringer delprosjekter
- Strategidokument digitalisering
- ROS
- Budsjettjustering –(møtegodtgjøring)
- Evaluering/justering prosjektplan
- ----------
- AU ønsker en vurdering om det bør lages en sak på om gamle bommer på gamle E-18 bør fjernes når vi blir en kommune.

5. Møteplan første halvår 2018

AU vedtok følgende møteplan for første halvår 2018:

- Fredag 12. januar 08.00 – 10.00 (Momarken)
- Fredag 16.februar 08.00 – 11.30 (Spydeberg)
- Fredag 16. mars 08.00 – 11.30 (Eidsberg)
- Tirsdag 10.april 08.00 – 11.30 (Askim)
- Mandag 7.mai 13.00 – 15.00 (Trøgstad)
- Fredag 8.juni 08.00 – 11.30 (Hobøl)
- Fredag 22.juni 08.00 – 11.30 (Trøgstad)

6. Eventuelt

a. **Faktagrunnlag kommunetall**:
Prosjektleder bestilt kommunetall fra Agenda Kaupang + foretar bestilling på tall for 2017

b. **Informasjon til innbyggere**:
Staben sjekker ut. Reklamefinansiert infoavis eller vanlig

brosjyre i posten. c. **Prosjektleder** Kontor i Askim fra nyttår. **d. Politiske møter 2018:** Fellesnemnd avholdes i Askim fra 2018. Møtene i fellesnemnd streames. PSU-møter i de forskjellige kommuner e. **Samling med delprosjektledere**, Det må gjennomføres snarlig på nyåret en samling med delprosjekter. Tema: koordinering mellom delprosjekter og opplæring i prosjektverktøy. Stab følger opp. Delprosjektledere må være med i denne opplæringen. f. **Budsjett** Oppfølging og håndtering ble diskutert. Budsjettjusteringer foretas etter at delprosjektenes budsjetter er mer spesifiserte, trolig etter fellesnemndas møte 30.01.17. **g. Skatt/innkjøp** Arbeidsgrupper etablert for å søke raskt å avklare samarbeid på disse tjenesteområdene**.** **h. <u>Neste møte:</u>** Fredag 12.01.18 kl.08.00-10.00 på Momarken i Eidsberg.		

Askim, 02.01.17

Bjørn Sjøvold, ref.