Indre Østfold kommune

2020

Møtereferat

Tilstede: Thor Hals, Erik Unaas, Olav Breivik, Petter Schou, Saxe Frøshaug, Knut Espeland og Bjørn Sjøvold

Forfall:

Saksbehandler:
Vår referanse:
Dato: 16.02.18

Referat fra møte i Arbeidsutvalget (AU) |16.02.18

Sted: Spydeberg kommunehus kl.08.00 – 11.30

Konklusjoner	Ansvar	Frist
1. Godkjenning av referat fra AU-møte 12.01.18 Olav Breivik hadde kommentar vedr. samhandling med sykehuset Østfold. Har fulgt opp, og avtalt møte med sykehusdirektøren. SØ vil komme til regionrådet 02.03.18. Referatet ble godkjent. **2. Status fra prosjektleder** **a. Status samarbeidsområder som kan iverksettes før sammenslåing** - Innkjøp, i gang med samtaler med ansatte/HTV - NAV – møte med fylkesdirektøren, samtaler med HTV, eget delprosjekt, mandatforslag til PSU og fellesnemnd. Foreslått ekstern prosjektleder inntil NAV-leder er på plass– spleiselag med NAV - Skatt i gang, men noe forsinket - Barnevern rigges opp. Samtaler med delprosjektleder. b. Informasjon		

- Nyhetsbrev sendt i trykken til innbyggere. c. Søknader om tilskudd - Søknad vedr ressurser til klima-utredning/implementering i ny kommune. Bra jobbing av miljøkontaktene med bistand fra klima Østfold . d. ROS-analyse - ROS-analyse – samling med kontrollutvalg 26.02 – prosjektet jobber videre med tiltak ut fra funn – helhetlig sak til fellesnemnda når analyser er gjennomført. e. Eksterne henvendelser - Henvendelse fra frivillighetssentralene vedr fremtidig organisering av disse. Prosjektleder innkaller til møte med daglige ledere av frivillighetssentralene. - - f. Samordning i delprosjekter.. - Sendt ut støtteark til delprosjekter – samordningsbehov og avklaringer av gråsoner. I tillegg oversikt på planlagte aktiviteter. Fremmes til behandling i styringsgruppas møte 06.03.18 - g. Felles personvernombud - Rådmennene jobber med felles personvernombud for alle kommunene– kjøp av tjeneste fra en av kommunene. AU ønsker at prosjektleder drøfter med rådmennene om IKS'er også kan involveres? - h.Rutiner for opprettelse av arbeidsgrupper. - Utkast til rutiner ferdige – behandles i styringsgruppe 06.03.18. - KMD - observatørrolle Kommunal- og moderniseringsdept. ønsker å ha en observatørrolle i forhold til vårt kommunereformprosjekt. Prosjektleder har et avklaringsmøte med KMD. **3. Indre Østfold kommune – fremtidige vennskapskommuner – hva nå ?** Saken ble drøftet. Samhandling med vennskapskommuner er forskjellig i våre 5 kommuner. Noen av kommunene har også		

flere vennskapskommuner. Prosjektleder jobber videre med å skaffe oversikt, og foreslår adm/pol. gruppe som jobber videre med dette. **4. Søknad folkehelsemidler – prosjektplan Indre Østfoldmodellen for folkehelsearbeid (Vedlegg)** - Prosjektleder informerte om søknad for disponering av tilskuddsmidler fra Østfoldhelsa. **5. Representasjon fra folkevalgte prosjekt digital kompetanse i kommunene i regi av KMD/KS. Oppstartsamling 5.mars, Gardermoen (Vedlegg)** - Olav Breivik ble valgt av AU til å representere folkevalgte på denne konferansen. **6. Halvårskalender – justeringsbehov** Prosjektleder informerte om at felles formannsskap er flyttet til 05 april. I tillegg planlegges tre informasjonsmøter med ansatte som foreløpig ikke er datofestede. AU anmodet prosjektleder om å sørge for flere fellessamlinger for innbyggere, næringsliv og frivillighet**.** **7. Eventuelt** - *Samordning politiske delprosjekter* Behov for avklaringer mellom de politiske delprosjektene og å avklare veien videre. Knut Espeland, delprosjektleder for for nærdemokrati og felles kultur redegjorde for status i arbeidet. Tilsvarende redegjorde Petter Schou fra delprosjekt politisk organisering. Det er avtalt et fellesmøte 26.02.18 for disse 2 delprosjektene hvor videre organisering diskuteres. *Bygningsmessige endringer bystyresalen i Askim* - Thor Hals informerte om endringer i bystyresalen i Askim som skal bidra til nødvendig plass til den nye kommunens politiske møter og samlinger. *Veinavn.*		

- Prosjektleder informerte kort om kommende orienteringssak om prosesser rundt veinavn i den nye kommunen. Saksbehandler er Petter Solli Åserud. **a. <u>Neste møte:</u>** Tirsdag 17.04.18 kl.08.00-10.00 Heggin, Eidsberg		

Spydeberg, 16.02.18

Bjørn Sjøvold, ref.