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Konklusjoner Ansvar Frist 

Ikt-digitalisering v/Per Øystein Tunheim 
Systemer som brukes nå-kartlegging.   
Beskrivelse av framtidsbilde. 
Analyse som grunnlag for utarbeidelse av plan for hvilke systemløsninger 
som skal brukes/ hva skal endres.  F.eks nytt barnevernssystem- KS lager 
kravspek. for systemet. Systemet vil sannsynligvis komme høsten 2019. 
Kan det være fornuftig å videreføre barnevernets system fram til nytt 
system foreligger. Dagens barnevern kjører etter ulike maler selv om det 
er samme system. Det må føres en dialog med Acos for å samordne 
malene. Det må settes ned en arbeidsgruppe for barnevern ganske snart. 
Øystein kan bidra med veiledning. 
Lisenser må også kartlegges. Viktig å få til mest mulig av kartlegging og 
analyse før sommeren. 
Forslag om å ha en IKT- kontakt for hvert delprosjekt. Ansvaret for 
barnevern ligger i dette delprosjektet. 
Faggruppene vurderer hvilke systemer som skal velges, og det kan gis 
oppdrag til Ikt kontakter og undergrupper som jobber spesifikt med Ikt. 

  



Nivå i forhold til tilganger må avklares. Lisenskostnadene vil øke hvis 
tilgangene utvides. 
Avklare oppstarttidspunkt for systemer- skoleår/ barnehageår følger ikke 
kalenderår. 
Ragnar og Per Øystein bør ha løpende kontakt. 
 

Strategiplan 
Gjennomgang og innspill. Enkelte har fått konkrete oppdrag om innspill. 

  

Gjenomgang av prosjektverktøy v/ Ragnar Buer  
 

 
 

 


