



Indre Østfold  
kommune 2020

## Referat fra møte for delprosjektledere 6. mars 2018

Velg et element.

<b>Medlemmer til stede</b>	Thor Hals, Hans Petter Vammeli, Anne-Lise Ringerike, Ståle Ruud, Ole Unaas, Øyvind Olafsrud, Bjørn Sjøvold, Betty Hvalsengen
<b>Varamedlemmer til stede</b>	Else-Berit Baccouche, Frank Vestby, Olav Breivik, Øyvind Reymert
<b>Forfall</b>	Petter Schou, Ingolf Paller, Knut Espeland, Gry Sjødin Neander
<b>Tillitsvalgte</b>	Jelena Poljak
<b>Hovedverneombud</b>	
<b>Andre</b>	Astrid Hoff
<b>Referent</b>	John Andrew Firing
<b>Møtested, dato</b>	Askim rådhus 06.03.18

<b>Konklusjoner</b>	<b>Ansvar</b>	<b>Frist</b>
Innsamling rapporter – de blir påført notat for avklaringer, skjemaer sendes ut til prosjektledere - påført grønt, sett i gang, - gult, trenger avklaring - rødt, avvent	Prosjektstab	7. mars
Det blir kvartalsvise rapporter med tidsfrister for saker til Fellesnemnda.	prosjektleder	
Rutine for arbeidsgrupper ble gjennomgått – diskusjon om antall deltakere, viktig med mulighet for deltakelse av tillitsvalgte, kan kanskje kombineres med at tillitsvalgt også er fagperson? Arbeidsgrupper er ikke beslutningsorgan.	Alle	
Mandat for arbeidsgrupper ble gjennomgått – sees på som en sjekklister, det gjøres justeringer for den enkelte arbeidsgruppe. Mandatet sees på som en sjekklister	Delprosjektledere	
Prosjektene kan kontakte fagkompetanse i prosjektstaben direkte etter behov, andre henvendelser kan tas med prosjektleder. Det er også satt av tid på onsdager 12-13 hvor		

prosjektstab er samlet og tilgjengelig for delprosjektene. Sees på som en sjekklister		
Rutinebeskrivelse for anskaffelser ble presentert – sees på som sjekklister	Alle	
Oversikt over seminarer på KS-samling 11-12.april utdelt. Det sendes lenke til påmelding, program, etc. til prosjektlederne. Deltakere melder seg på selv. Påmeldingsfrist 13. mars	Prosjektkoordinator	