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Indre @stfold kommune

Motereferat

Tilstede: Thor Hals, Olav Breivik, Petter Schou, Saxe Frgshaug, og Bjgrn Sjgvold

Forfall: Erik Unaas

Saksbehandler:
Var referanse:
Dato: 16.03.18

Referat fra mgte i Arbeidsutvalget (AU) |16.03.18
Sted: Askim Radhus kI.08.00 — 10.30

Konklusjoner

Ansvar

Frist

1.

Godkjenning av referat fra AU-mgte 16.02.18
Referatet ble godkjent.

Status fra prosjektleder

Kommunal- og regionaldepartementet gnsker
observatgrrolle i IGK 2020. Prosjektleder hatt
avklaringsmgte hvor de er gnsket velkommen. Vil fglge en
del mgter utover varen. @nsker a fglge prosessen fram
mot 2020.

NAV — gjennomfgrt partnerskapsmgte. Drgftet utkast til
mandat for NAV. Jobbes med rekruttering av
delprosjektleder. Regner med at delprosjektet er i gang
rett over paske.

Samordning delprosjekter. Alle delprosjekter jobber med
presisering av ansvarsomrader, interessentanalyse og
behovsvurderinger. Avklaringsmgter med den enkelte
delprosjektleder siste uke fgr paske.

Gjennomfgrt workshop med prosjektstab. Prosjektstab far
egne kontorlokaler i 3.etg. Askim radhus. Vil veere klare
over paske.




3. Oppsummering av fellesnemnd 13.03.18 — oppfolgingssaker

Prosjektleder oppsummerte sakene fra fellesnemnda.
Videre oppfelging av et par saker ble avklart slik:

- Svgmmeanlegg- Prosjektleder I@K har avtalt mgte og tatt
kontakt med prosjektleder og arbeidsgruppe for
Mysenbadet.

- Naringsomrader, behov - Spgrsmal fra Lars Holene (Sp).
Prosjektleder utarbeider notat til neste AU-mgte 17.04.18.

4. Felles formannskapsmgte 05.04.18

Utkast til program klart. Fylkesmann Trond Rgnningen invitert og har
takket ja. Innkalling til formannskapene gar ut man/tirs 19-20.03.
Fellesnemndas gvrige medlemmer inviteres ogsa, samt radmenn og
aktuelle adm. fagpersoner. Mgtet er apent.

5. Eventuelt
a. Orientering om planer Helsehuset

Thor Hals redegjorde for pagaende dialog med Sykehuset
@stfold om planer for fremtidig lokalisering av tjenester i
samme bygg som Helsehuset. Mange fremtidige
muligheter rundt dette. Delprosjekt Helse, sosial og
omsorg bgr kobles pa. Prosjektleder ved helsehuset
inviteres til neste fellesnemnd 17.04.18 for a redegjgre for
de foreliggende planer, og status.

b. Eiendomsskatt

Prosjektleder viste til orientering i fellesnemnda fra LVK. Det
igangsettes arbeid kommunene i mellom for raskt 3 komme
videre arbeid knyttet til eiendomsskatt, takseringsarbeid m.m.

¢. Vurdering av saker i kommunene som kan vaere av
prinsipiell karakter, og som har konsekvenser for ny
kommune.

Prosjektleder reiste spgrsmal om handtering av «lokale»
politiske saker som kan vaere av prinsipiell karakter, men
som ikke er meldt inn til I@K 2020. Et eksempel pa slik sak
ble drgftet i mgtet. Prosjektleder jobber med a
tydeliggjgre prinsippene for saksbehandling/vurdering av
slike saker til neste mote.




d. Planlegging av mgte og fellestur for fellesnemnda
05.06.18
Megte i fellesnemnda 05.06.18 planlegges kombinert
med fellestur. Prosjektleder begynner planlegging og
reserverer transport. Fellesnemndas mgte vil
giennomfgres pa dagtid.

e. Neste mgte:
Tirsdag 17.04.18 kl.08.00-10.00 Spydeberg kommunehus.

Skotbu, 21.03.18

Bj@rn Sjgvold, ref.



